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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES: 

La Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. sobre la base de análisis 

preliminares identificó la posibilidad de un desarrollo eólico en la región occidental de los límites 

entre las provincias del Azuay y Loja en la zona de Minas de Huascachaca, para lo cual realizó 

todos los estudios definitivos correspondientes, los mismos que han sido aprobados por el 

ARCONEL, obteniendo el título habilitante correspondiente. 

ELECAUSTRO; para ello, con base en los estudios definitivos realizará la contratación para la 

Construcción de las plataformas, caminos de acceso, cimentaciones y circuito colector; y, por 

otra parte, el suministro, transporte e instalación de 14 aerogeneradores y puesta en marcha, 

para lo cual realizó la selección de la oferta que brindó las mejores condiciones presentes y 

futuras para la construcción del Proyecto.  

Ubicación: 

Políticamente, el área de ubicación del Proyecto se encuentra en la zona austral del Ecuador, 

provincia de Loja, Cantón Saraguro, parroquia de Yuluc, geográficamente, la zona del Proyecto 

se encuentra ubicada a 84 km al suroeste de la ciudad de Cuenca, por la vía Cuenca ‐ Pasaje, 

entre las coordenadas UTM WGS 84: 

E N 

676.496 9’629.953 

676.495 9’626.763 

681.721 9’626.763 

681.724 9’629.953 

En el esquema a continuación se muestra la ubicación del proyecto: 

 

Las obras, en el parque eólico, se ubican entre los 920 msnm y 1200 msnm. En dicha franja 

altimétrica las temperaturas máximas oscilan entre 20°C y 35°C. La zona es semidesértica, con 

escasa población asentada; la subestación ‘La Paz’ está a un nivel de 3.200 msnm. 

La zona es árida con muy poca vegetación, caracterizada por tener caminos de tierra y un suelo 

erosionado por el agua y el viento. Está constituida por varias mesetas relativamente planas 

orientadas de sur a norte, separadas por quebradas de diferente ancho y profundidad. Estas 

mesetas constituirán el lugar de emplazamiento de los aerogeneradores. 

 



 

A continuación, se presenta una fotografía general de la zona: 

 

Para su desarrollo y en consideración de lograr el cierre financiero del PEMH, de acuerdo con lo 

establecido en las propuestas de financiamiento y construcción, se dividió en las fases UNO y 

DOS; la última de ellas a su vez en las fases DOS A y DOS B. 

FASE UNO: Mejoramiento, ampliación y rectificación de las vías de acceso, desde la Intersección 

de la Vía Girón - Pasaje hasta la Comunidad Uchucay de 6.161,67 m de longitud, dividida en dos 

tramos: 1) Tramo Vía Girón Pasaje - Puente sobre el río Jubones de 1.650 m; 2) Tramo Puente 

sobre río Jubones - Población de Uchucay de 4.511,67 m; y el puente sobre el río Jubones de 

50 m de longitud (inicialmente de 45 m). Esta obra está concluida desde julio de 2018. 

FASE DOS A: Suministro, construcción y puesta en operación de la subestación Uchucay de 

40/50 MVA, 34.5/138 kV y su vía de acceso; línea de transmisión a 138 kV, simple circuito con 

conductor de fases 477 MCM y cable de guardia OPGW; subestación de seccionamiento La Paz 

a 138 kV y eje vial 2. 

FASE DOS B: PEMH de 50 MW que incluye suministro, transporte e instalación de 14 

aerogeneradores, sistema colector interno a 34,5 kV, eje vial 3 y vías entre aerogeneradores, 

plataformas y cimentaciones para 14 aerogeneradores. Por motivos técnico económicos se ha 

dividido la fase DOS B en los siguientes segmentos de contratación: 

­ Segmento 1: Suministro de bienes del PEMH de 50 MW, que incluye suministro, 

transporte, instalación y puesta en marcha de catorce (14) aerogeneradores, torres 

y equipos asociados; 

­ Segmento 2: Construcción de plataformas, cimentaciones, viales internos y sistema 

colector de media tensión de los aerogeneradores del Grupo UCHUCAY. 

­ Segmento 3: Construcción de plataformas, cimentaciones, viales internos y sistema 

colector de media tensión de los aerogeneradores del Grupo YULUC.  

 

ESTUDIOS Y MEDICIONES: 

Con la finalidad de investigar la viabilidad del desarrollo identificado, luego de los procesos 

precontractuales respectivos, se realizaron los estudios de factibilidad y estudios 

complementarios que establecieron las condiciones generales para el desarrollo del proyecto. 

Para determinar el potencial eólico en el sitio del PEMH, ELECAUSTRO instaló estaciones 

meteorológicas con equipos certificados para garantizar la fiabilidad de la información, lo cual ha 



 

permitido tener un conocimiento más detallado de la zona y ha servido de base para el 

dimensionamiento del PEMH.  

La campaña de mediciones efectuada con el equipo antes mencionado inició en enero de 2009 

con dos estaciones de 50 m de altura y en mayo de 2012 se adicionó una tercera estación de 80 

m. A la fecha están instaladas en el sitio del proyecto una estación de 50 m y otra de 80 m, ambas 

en la meseta de Yúluc, ya que en noviembre de 2018 fue retirada la de 50 m, de la meseta de 

Uchucay, para permitir la construcción del eje vial 2. 

Los estudios realizados incluyen los siguientes: 

­ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 

▪ Informe sobre mediciones de viento. 

▪ Estudios geológicos y geofísicos. 

▪ Estudio de vías de acceso. 

▪ Estudio de potencial eólico, energético y mapa de rugosidad. 

▪ Selección preliminar del equipamiento para el parque eólico. 

▪ Plataformas y fundaciones. 

▪ Estudio de conexión eléctrica. 

▪ SCADA. 

▪ Estudio de impacto ambiental y social. 

▪ Costos del proyecto. 

­ ESTUDIO DE CORRELACIÓN DE LARGO PLAZO: Estimación del comportamiento del 

recurso eólico para un período de 20 años con el uso de información de estaciones 

meteorológicas cercanas. 

­ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO DEL PARQUE EÓLICO: Culminado 

con la obtención de la licencia ambiental N° 078/13 para las etapas de construcción, 

operación y retiro del PEMH. 

­ DISEÑO DEFINITIVO DE LAS VÍAS DE ACCESO INTERNAS DEL PEMH: Diseño de 

aproximadamente 13 km de vías de acceso internas según la configuración determinada 

hasta la fecha para el PEMH. Incluye el nuevo diseño de un puente de 50 m de luz sobre 

el río Jubones. 

­ ESTUDIO DE PERFORACIONES Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS: Levantamiento de la 

geología local de la zona, investigaciones geotécnicas y ensayos de laboratorio para sitios 

representativos de la ubicación futura de los aerogeneradores. 

­ ESTUDIO ELÉCTRICO DE INTERCONEXIÓN DEL PEMH: Culminado con la aprobación 

de los estudios en estado estacionario por parte de CELEC EP - TRANSELECTRIC y la 

notificación, por parte de la misma institución, de la factibilidad de conexión del PEMH a 

la capacidad de transmisión remanente del Sistema Nacional de Transmisión (SNT).  

­ DISEÑO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES DEL 

PEMH: Se ha diseñado la subestación colectora del parque eólico Uchucay, la línea de 

transmisión a 138 kV para interconectar el parque eólico con el SNT y la subestación de 

seccionamiento La Paz para interconectar la línea de transmisión diseñada con la línea 

de transmisión Cuenca – Loja de CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

­ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y 

SUBESTACIONES ASOCIADAS: Culminado con la obtención de la licencia ambiental N° 

013/15 para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y retiro del Proyecto 

Línea de transmisión a 138 kV de 20,5 km, desde la subestación Uchucay hasta la 

subestación La Paz; y, las subestaciones asociadas del PEMH, Uchucay y La Paz, 

respectivamente. 

­ Además, ELECAUSTRO realizó, previo a la contratación de la construcción de las obras 

de la fase DOS B, los siguientes estudios: 

1. Diseño del Eje Vial 3, Vías de Acceso a las Plataformas, Acceso entre Plataformas, 

Plataformas, Cimentación y Sistema de Puesta a Tierra del PEMH;  



 

2. Diseño del Sistema Colector Media Tensión para los aerogeneradores; y, 

3. Estudio Geotécnico de Suelos en los Sitios de Implantación de los Aerogeneradores. 

Los estudios indicados concluyeron en el año 2019 y se han actualizado en función del 

tipo y modelo de aerogenerador, así como de las recomendaciones para obras civiles y 

eléctricas, definidas por la Empresa proveedora de los 14 aerogeneradores, torres y 

equipos asociados, que resultó ser DONG FANG. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO: 

a) Vías de acceso y puente: 

Intersección de la Vía Girón – Pasaje hasta la Comunidad Uchucay que comprende dos 

tramos: 1) Vía Girón Pasaje – Puente sobre el río Jubones de 1,65 km; y, 2) Puente sobre 

río Jubones – Población de Uchucay de 4,5 km.  

Puente sobre el río Jubones de 50 m de longitud. 

Vías de acceso a cada una de las plataformas en las que se instalarán los 

aerogeneradores, contando con dos ramales en las mesetas contiguas a Yuluc y Uchucay, 

con una longitud de 13 km. 

b) Parque eólico: 

Con una potencia total máxima de 50 MW, conformado por 14 aerogeneradores de 

potencia unitaria de 3,57 MW. Cada aerogenerador irá instalado sobre una torre metálica 

de 90 m de atura, la que a su vez se sujetará a la cimentación de hormigón armando 

mediante pernos de anclaje.  

Los aerogeneradores funcionan a un nivel de tensión de 690 V, por lo que contarán cada 

uno con un centro de transformación que elevará la tensión a 34,5 kV para la evacuación 

de su energía. 

c) Sistema colector interno de media tensión: 

El sistema colector de media tensión (en adelante SCMT) operará a una tensión nominal 

de 34,5 kV, estará conformado por celdas de protección a la salida del centro de 

transformación de cada aerogenerador, líneas aéreas y subterráneas trifásicas, fibra 

óptica, interconexión entre aerogeneradores y sistema de puesta a tierra del PEMH.  

De acuerdo con la topografía del sector, a la localización de cada aerogenerador, y para 

alcanzar una adecuada distribución de la energía producida por los 14 aerogeneradores, 

se ha definido la utilización de cuatro circuitos colectores de 34,5 kV, dos de ellos para el 

grupo de Yuluc y los dos restantes para el grupo de Uchucay. 

El grupo de Yuluc a su vez estará conformado por 6 aerogeneradores y dos circuitos 

colectores de tres aerogeneradores cada uno de ellos; la conformación del grupo de 

Uchucay consta de 8 aerogeneradores y dos circuitos colectores de cuatro 

aerogeneradores. 

Los cuatro circuitos colectores serán construidos en una combinación subterránea - aérea, 

con topología radial simple, cuyas longitudes serán función de la topografía del sitio, 

habiéndose estimado una longitud total de 8 km para el Sistema Colector de Media 

Tensión. 

d) Subestación Uchucay: 

Es la subestación que eleva la tensión del sistema colector interno de 34,5 kV a 138 kV, 

con una configuración de barra simple y una potencia total de 40/50 MVA; está ubicada en 

las coordenadas UTM WGS84 681.797; 9.628.398, en las cercanías de la población de 

Uchucay de la cual lleva su nombre.  



 

Dispondrá de todo el equipamiento de corte y maniobra para recibir la energía de hasta 

cuatro circuitos del sistema colector interno y un transformador de 40/50 MVA, de 34,5 

kV/138 kV para la transmisión de energía a 138 kV. 

e) Línea de transmisión a 138 kV: 

Evacúa la energía desde la subestación Uchucay a la subestación de seccionamiento La 

Paz, con una longitud de 20,8 km a circuito simple, estructuras metálicas auto-soportantes, 

conductor de fase 477 MCM HAWK y cable de guarda OPGW de 48 fibras para protección 

de la línea y comunicaciones. 

f) Subestación de seccionamiento La Paz: 

Con el objeto de seccionar la línea de transmisión Cuenca - Loja en su estructura N° 134 

e interconectar la línea de transmisión proveniente del PEMH, se construye una 

subestación junto a la vía Cuenca – Loja en el sector La Paz. Estará ubicada en las 

coordenadas UTM WGS84 701.278; 9.628.972 y tendrá una configuración en barra 

principal y transferencia; una posición para la llegada de la línea de transmisión Uchucay 

– La Paz, dos posiciones para el seccionamiento de una terna de la línea de transmisión 

Cuenca – Yanacocha - Loja, una posición de transferencia y tres posiciones futuras. 

 

TÍTULO HABILITANTE: 

ELECAUSTRO, al cumplir con todos los requisitos legales y técnicos, cuenta con el TÍTULO 

HABILITANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA DE 50 MW DE CAPACIDAD, otorgado mediante 

RESOLUCIÓN N° ARCONEL‐026/15 de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad 

(ARCONEL); y materializado en la Escritura Pública suscrita ante la Notaria Pública Tercera del 

cantón Cuenca, el 22 de febrero de 2016. 

APROBACIÓN DE ESTUDIOS: 

ELECAUSTRO, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Permisos, Licencias y 

Concesiones, presentó ante la ARCONEL la información correspondiente para la aprobación de 

los Estudios de Diseño del PEMH, mediante oficios de referencia EEGA-GG-2017-0148-OF y 

EEGA-GG-2017-0207-OF del 06 de junio y 03 de agosto de 2017, respectivamente. 

La ARCONEL, luego de los análisis correspondientes y habiendo encontrado que la 

documentación entregada cumplía lo establecido en el marco regulatorio, aprobó los estudios y 

comunicó mediante oficio de referencia ARCONEL-ARCONEL-2017-1298-OF, fechado 14 de 

septiembre de 2017. 

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 

ELECAUSTRO, en previsión de poder cumplir los hitos respectivos establecidos en el Título 

Habilitante, presentó ante la ARCONEL la solicitud de inicio de los trabajos de construcción 

mediante oficio de referencia EEGA-GG-2017-0229-OF del 11 de septiembre de 2017. 

La ARCONEL, una vez analizada la solicitud comunica la aceptación para inicio de los trabajos 

y las revisiones de cumplimiento de los hitos de control correspondientes, mediante oficio de 

referencia ARCONEL-ARCONEL-2017-1312-OF, de fecha 18 de septiembre de 2017. 

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO EÓLICO: 

La información de las torres de medición ha sido registrada con loggers Symphonie de la 

Empresa NRG Systems, los cuales guardan la información en archivos 10-minutales. La 

ubicación de las torres de medición instaladas en el sitio del proyecto se indica a continuación: 

 

 

 



 

 TORRE COORDENADAS (WGS 84)  

 Torre 1: Uchucay 40 m (681.381; 9'629.250)  

 
Torre 2: Uchucay 50 m (681.203; 9'628.043) 

 

 Torre 3: Yuluc 50 m (679.447; 9'628.666)  

    Tabla 1: Ubicación de las torres de medición 

De acuerdo con las mediciones efectuadas durante el periodo enero 2009 a diciembre 2011 se 

han obtenido los siguientes resultados de velocidad del viento (anemómetro más alto) y de 

dirección predominante del viento: 

  TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3 

 Altura de medición [m] 40 50 50 

 Velocidad media anual [m/s] 5,89 4,86 4,59 

 Dirección predominante O O NO O NO 

      

Tabla 2: Resultado de mediciones, 2009 - 2011 

Como se puede observar en la tabla N° 2 las direcciones dominantes en el emplazamiento son 

la oeste (O) y oeste-noroeste (O NO). Esta predominancia se da tanto en frecuencia como en 

componente energética. 

Durante el proceso de medición se ha observado que el perfil diario del viento tiene un patrón de 

repetición, en donde la hora de mayor producción eólica inicia aproximadamente a las 09h00 y 

culmina alrededor de las 19h00. 

Este comportamiento se reproduce de manera similar para todas las torres y todos los meses del 

año, indicando la predictibilidad del perfil diario del viento en esta área. Como ejemplo se indica 

el perfil de viento para la torre 1 para el mes de septiembre de 2011: 

 

Figura 1: Perfil diario del viento, Torre 1 – septiembre 2011 

Además, en el Estudio de Factibilidad se ha estimado los parámetros de Weibull con la 

información de las tres torres de medición del año 2009, los cuales son: 

“K” que representa la amplitud de distribución: 1,39 en la torre 1, 1,24 en la torre 2 y 1,36 en la 

torre 3. 

“A” parámetro escalar: 6,8 m/s para la torre 1, 5,5 para la torre 2 y 5,2 para la torre 3. 

También se ha ajustado la densidad del aire en la zona de estudio, valor que ha sido estimado 

en 1,040 Kg/m3. 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA: 

Para el cálculo de la producción energética del proyecto, durante el proceso de selección 

internacional, ELECAUSTRO mediante el software WINDFARM calculó el potencial energético 



 

que brindaría con cada una de las máquinas ofertadas, obteniendo la oferta ganadora 

DONGFANG INTERNACIONAL, los siguientes valores: 

 Dongfang 

Unidades [#] 14 

Potencia nominal unitaria [MW] 4.000 

Potencia nominal limitada [MW] 3.570 

Potencia nominal del parque [MW] 50.00 

Energía bruta ofertada DONGFANG [GW.h] 141.57 

Energía bruta calculada ELECAUSTRO [GW.h] 143.162 

Pérdidas:     

Turbine availability [%] 3.0% 

Turbine performance [%] 2.0% 

Electrical [%] 1.5% 

Enviromental [%] 0.5% 

Curtailment [%] 0.0% 

Other [%] 0.0% 

Pérdidas Totales: [%] 7.0% 

Energía neta calculada ELECAUSTRO [GW·h] 126.60 

Tabla 3: Resultado de producción de energía del PEMH. 

De acuerdo con las simulaciones realizadas a la oferta ganadora, la energía bruta media anual 

sería de 141,57 GWh, considerando una altura del aerogenerador de 90 m y se ha estimado que 

la velocidad promedio a esta altura sería de 5,35 m/s; además el parque tendría un factor de 

planta aproximado del 32%. El diámetro del rotor para la máquina seleccionada es de 148 m, 

con un área de barrido de 17.203 m2, mientras que la velocidad de arranque considerada para 

los análisis sería de 3 m/s y la de corte 20 m/s. 

En la figura 2, se puede observar la curva de potencia del aerogenerador D4000-148, a instalarse 

en el parque eólico. 

Con las características de curva de potencia del aerogenerador a instalarse en el parque eólico, 

y con base a las mediciones de viento realizadas por Elecaustro, con el limitante de la 

característica estocástica del viento, se ha determinado una curva de carga del Parque eólico 

para diferentes meses del año, que puede modelar de alguna forma el comportamiento de la 

generación del PEMH, mostrada en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Curva de potencia del aerogenerador DEC 

 

 

Figura 3: Curva de generación referencial del PEMH 

ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS: 

La Geología de la zona donde se emplaza el Proyecto está conformada por formaciones 

geológicas sedimentarias limitadas por otras más antiguas de origen volcánico y depósitos 

aluviales especialmente en las playas del río Jubones. En los sitios de implantación de los 

aerogeneradores, la geología corresponde a formaciones sedimentarias (Grupo Ayancay y 

Formación Uchucay) en cuyas composiciones litológicas existe una matriz limo arcillosa que 

engloba a clastos y cantos de rocas basálticas, andesíticas y dacíticas resistentes, obteniendo 

el conjunto una capacidad portante elevada, mayor en relación directa con la profundidad de la 

cimentación y en ninguna de las zonas de cimentación existe un nivel freático cercano a la 

superficie del terreno. 

Las plataformas donde se cimentarán los aerogeneradores se asientan en zonas geográficas 

con topografías diferentes, por lo que en cada caso se ha realizado un diseño particular, tanto 

para las plataformas que servirán para recibir los equipos que conforman los aerogeneradores, 

como para las maniobras a realizarse con la grúa principal en el armado de las 14 torres de los 

aerogeneradores. En todas las zonas posibles de implantación de los aerogeneradores, no se 

ha observado rasgos que indiquen inestabilidad del terreno, lo que permite calificarlas como 

estables; sin embargo, existen sectores donde se ha iniciado la formación de cárcavas de erosión 
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que serán contrarrestadas mediante plantación de vegetación autóctona y con canales de 

evacuación no erosivos. 

 

VÍAS INTERNAS DE ACCESO: 

Constituyen el ingreso desde la carretera Girón-Pasaje hasta el sitio de ubicación de los 

aerogeneradores; denominado eje vial 1 desde dicho  ingreso hasta la población de Uchucay; 

eje vial 2 que une desde el eje vial 1 hasta el aerogenerador 8, eje vial 3 desde la denominada 

curva de Yuluc hasta el aerogenerador 14; los cuales , han sido diseñados con un ancho de 

rodadura de 7 m  con cunetas de 0,70 m  a cada lado y el  eje vial 3 con capa de rodadura 

asfáltica de 3“ de espesor, con pendientes máximas del 16 % y  radios de curvatura mínimos de 

20 m, con sobre anchos especiales en cuatro curvas del eje vial 1 y en  cuatro curvas del eje vial 

3.   

  PARÁMETROS   EJES PRINCIPALES   ACCESOS  

  Pendiente longitudinal máxima 16 % (máxima)  16 %(máxima)  

  Pendiente Transversal   3,5% (máxima)  3,5%(máxima) 

            Radio de curvatura mínimo   20 [m]   20 [m]  

  Velocidad de Diseño   45 [km/h]   10 [km/h] 

            
Ancho de Obra Básica 

  9,0 m (en corte)   9,0 m (en corte)  

    
4,0 m (en relleno) 

  
4,0m (en relleno) 

 

        

  Ancho de Capa de Rodadura  7,00 m  7,00 m  

          

  Estructura Pavimento   

Sub base Clase3 soporte del suelo 
2,5kgf/cm2    y Pavimento Asfáltico 3” 
espesor únicamente en el eje vial 3      

Sub base Clase 3 con soporte del suelo 
2,5 kgf/cm2  

                           Tabla 4: Parámetros de diseño de las vías 

Eje vial 1: Inicia desde la carretera Girón-Pasaje (km 0+ 000) hasta la población de Uchucay (km 

6+150). 

Eje vial 2: Inicia en la abscisa km 4+250 del eje vial 1, ingreso al cementerio de la comunidad de 

Uchucay y se conecta con los accesos a los aerogeneradores del 1 al 8, en una longitud total de 

2,9 km. 

Eje vial 3: Inicia desde la abscisa km 2+380 del eje vial 1 en dirección de la población de San 

Sebastián de Yuluc y tiene una longitud de 3,8 km conectándose a los accesos de los 

aerogeneradores 9 al 14.  

Puente sobre el río Jubones: Se construyó sobre el río Jubones el cual tiene una luz 50 m. y un 

ancho de 7,0 m más veredas, está constituido por estribos de hormigón armado, tres vigas de 

acero, losa de hormigón, capa de rodadura, aceras y pasamanos e iluminación mediante paneles 

solares. 

 

FUNDACIONES DE LOS AEROGENERADORES: 

Las cimentaciones de los 14 aerogeneradores son de hormigón armado, de forma mixta: primera 

parte cilindro de radio 20m y alto 0,80 m, luego un tronco piramidal diámetro inferior 20 m, alto 

3,00 m y diámetro superior 7m; y una tercera parte un cilindro de radio 7 m y alto 1,30 m; fatiga 

admisible del suelo 2,5 kgf/cm2; resistencia cilíndrica del hormigón f’c = 400 kg/cm2; acero de 

refuerzo fy = 4.200 kg/cm2.   

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4: Cimentación del aerogenerador 

PUESTA A TIERRA DE LOS AEROGENERADORES: 

El aerogenerador tendrá un sistema de puesta a tierra en anillo instalado en la base de la 

cimentación según lo mostrado en la figura 5. Con una resistividad promedio en cada uno de los 

sitios del parque eólico de 48 Ω*m, con el diseño dado por el fabricante se obtiene valores de 

resistencia de puesta a tierra de 15 Ω. 

 

 

Figura 5: Malla de puesta a tierra del aerogenerador 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA: 

CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN: 

El Sistema Colector a Media Tensión “SCMT” del parque eólico Minas de Huascachaca (PEMH), 

será por medio del cual se recolectará la energía generada de los 14 aerogeneradores del mismo; 

estará conformado por cuatro circuitos independientes de 34,5kV, dos grupos de 4 

aerogeneradores de 3,570 MW en Uchucay y dos grupos de 3 aerogeneradores de 3,570 MW 

en Yuluc. Con base a la orografía del terreno, el SCMT estará constituido por una red trifásica 

mixta (subterránea y aérea). La red de Media tensión subterránea estará constituida por tres 

conductores monopolares directamente enterrados en una zanja con una profundidad de 1,2 

metros.  



 

 

ELECAUSTRO optó por dividir la construcción del SCMT en dos partes, para optimizar los 

tiempos y frentes de construcción, las cuales comprenden: 

 

PRIMER TRAMO DE CONSTRUCCIÓN: UCHUCAY (ALTO Y BAJO) 

RED SUBTERRÁNEA 

La red subterránea estará conformada por tres conductores aislados monopolares tipo XLPE-TR 

35 KV 133%, calibre 3/0 que serán directamente enterrados; en los cruces de la red de zanjas 

con los caminos de servicios y cruces de plataformas del parque eólico, se instalarán los cables 

dentro de tubos de PVC auto extinguibles de 160 mm de diámetros para fases y 63 mm para 

cables de comunicaciones, recubiertos con hormigón y sellados en ambos entremos con espuma 

de poliuretano. Parte del circuito colector subterráneo es la interconexión con las celdas de media 

tensión por medio de puntas terminales tanto en la subestación de Uchucay, así como en cada 

uno de los aerogeneradores. 

Paralelo a los conductores del sistema colector se instalará un el sistema de puesta a tierra y el 

cable de fibra óptica directamente enterrado de tipo monomodo de 24 fibras, el cual deberá ser 

fusionado en ambos extremos del mismo. 

Las longitudes para la red subterránea previstas en el diseño son: 

Aerogeneradores Uchucay Bajo  

A1-A2 0,44 km 

A2-A3 0,31 km 

A3-A4 0,31 km 

E11-A4 0,10 km 

Total 1,16 km 

Aerogeneradores Uchucay Alto 

A5-A6 0,32 km 

A6-A7 0,31 km 

A7-A8 0,29 km 

A7-E7 0,10 km 

Total 1,02 km 

Total Subterráneo 2,18 km 

Tabla 5: longitudes de red subterránea del sistema colector Uchucay 

RED AÉREA 

La red aérea estará conformada por 6 estructuras en celosía de entre 15,5 a 18,5 metros de 

altura, en el cual se instalará conductor ACSR 477 MCM e hilo de guarda de fibra óptica, tipo 

OPGW 90 mm 2/24 G.652D. 

Las longitudes del circuito aéreo son:  

Aéreo 

E11-E12 0,34 km 

E7-E8 0,30 km 

E8-E9 0,30 km 

Total Subterráneo 0,94 km 

Tabla 6: longitudes de red aérea del sistema colector Uchucay 

 

 

 



 

SEGUNDO TRAMO DE CONSTRUCCIÓN: YULUC (ALTO Y BAJO) 

RED SUBTERRÁNEA 

La red subterránea estará conformada por tres conductores monopolares del tipo XLPE-TR 35 

KV 133%, calibre 3/0 que serán directamente enterrados; en los cruces de la red de zanjas con 

los caminos de servicios y cruces de plataformas del parque eólico, se instalarán los cables 

dentro de tubos de PVC auto extinguibles de 160 mm de diámetros para fases y 63 mm para 

cables de comunicaciones, recubiertos con hormigón y sellados en ambos entremos con espuma 

de poliuretano. Parte del circuito colector subterráneo es la interconexión con las celdas de media 

tensión por medio de puntas terminales tanto en la subestación de Uchucay, así como en cada 

uno de los aerogeneradores. 

Paralelo a los conductores del sistema colector se instalará un el sistema de puesta a tierra y el 

cable de fibra óptica directamente enterrado de tipo monomodo de 24 fibras, el cual deberá ser 

fusionado en ambos extremos del mismo. 

Las longitudes para la red subterránea previstas en el diseño son: 

Aerogeneradores Yúluc Bajo 

A9-A10 0,39 km 

A10-A11 0,50 km 

A11-E2 0,41 km 

Total 1,30 km 

Aerogeneradores Yúluc Alto 

A14-A13 0,39 km 

A13-A12 0,31 km 

A12-E1 0,12 km 

Total 0,82 km 

Total Subterráneo 2,12 km 

Tabla 7: longitudes de red subterránea del sistema colector YULUC 

RED AÉREA 

La red aérea estará conformada por 6 estructuras en celosía doble circuito y 3 estructuras 

simples circuito de entre 15,5 a 18,5 metros de altura, en el cual se instalará conductor ACSR 

477 MCM e hilo de guarda de fibra óptica, tipo OPGW 90 mm 2/24 G.652D. 

Las longitudes del circuito aéreo son: 

Aéreo 

E1-E2 0,67 km 

E2-E3 0,58 km 

E3-E4 0,92 km 

E4-E5 0,44 km 

E5-E6 0,37 km 

Total 2,98 km 

Tabla 8: longitudes de red aérea del sistema colector Yuluc 

 
 

 



 

En la figura a continuación se hace una representación esquemática del recorrido del sistema 
colector en media tensión para el PEMH. 

 

Figura 6: Recorrido del sistema colector interno del PEMH 

SUBESTACIÓN DE ELEVACIÓN:  

La subestación de elevación está ubicada cerca de la población de Uchucay, de la cual lleva 

su nombre y permitirá incrementar el nivel de tensión a 138 kV; para lo cual contará con un 

transformador trifásico con capacidad de 40/50 MVA (OA/FA/FOA) y una configuración de 

barra principal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema unifilar de la subestación de elevación en Uchucay 



 

SUBESTACIÓN DE SECCIONAMIENTO:  

Con el objeto de seccionar la línea de transmisión Cuenca - Loja en su estructura N° 134 e 

interconectar la línea de transmisión proveniente del PEMH, se construye una subestación 

junto a la vía Cuenca – Loja en el sector La Paz. Estará ubicada en las coordenadas UTM 

WGS84 701.278; 9.628.972 y tendrá una configuración en barra principal y transferencia; 

una posición para la llegada de la línea de transmisión Uchucay – La Paz, dos posiciones 

para el seccionamiento de una terna de la línea de transmisión Cuenca – Yanacocha - Loja, 

una posición de transferencia y tres posiciones futuras. 

 

Figura 9:  Esquema unifilar de la subestación de seccionamiento La Paz 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN:  

Evacúa la energía desde la subestación Uchucay a la subestación de seccionamiento La 

Paz, con una longitud de 20,8 km a circuito simple, estructuras metálicas auto-soportantes, 

conductor de fase 477 MCM HAWK y cable de guarda OPGW de 48 fibras para protección 

de la línea y comunicaciones. La propiedad de la línea de transmisión, su mantenimiento y 

operación estarán a cargo de ELECAUSTRO. 

 

MEDICIÓN COMERCIAL: 

Para la medición comercial se ha previsto realizarla en la subestación Uchucay y que al 

quedar en propiedad de ELECAUSTRO, las pérdidas de la línea serán compensadas 

mediante software. El esquema de comunicaciones y arquitectura de control se determina 

en la figura 10. 

Los datos de la medición comercial serán enviados al CENACE mediante IP públicas para 

los medidores principal y de respaldo. 

 

 



 

 

 

Figura 10: Arquitectura de control Subestación Uchucay 

IMPACTO AMBIENTAL: 

El Parque se emplazará en un área de 14 Ha, zona en donde solo existe vegetación xerófila 

de poca singularidad y de paisaje puramente desértico, no habiendo ninguna 

incompatibilidad con otro uso, ya que el suelo no es empleado para agricultura ni para 

vivienda. 

El proyecto eólico Minas de Huascachaca se encuentra clasificado como categoría 3 por lo 

que requirió de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, por esta razón y una vez 

que el CONELEC mediante oficio Nº UA-10-345 del 19 de octubre de 2010 aprobó los 

Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del parque eólico, 

ELECAUSTRO contrató el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo del proyecto, dando 

como resultado el respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PEMH, luego de lo cual 

se obtuvo la licencia ambiental N° 078/13 para las etapas de construcción, operación y retiro 

del PEMH. 

De acuerdo con la línea base realizada, en la zona ya existe cierto nivel de contaminación 

atmosférica manifestado por concentraciones de contaminantes en el aire y niveles de ruido 

ambiental (erosión, viento, actividades de explotación pétrea, etc.), además se ha 

determinado que durante la fase de construcción se producirán efectos ambientales 

fundamentalmente por los movimientos de tierra, obras diversas, montaje de 

aerogeneradores, aumento de tráfico, cuyos efectos serán minimizados mediante la 

ejecución de las acciones contempladas en el PMA. 

Por otro lado, también se ejecutó el estudio de impactos ambientales que tendría la 

construcción del sistema de evacuación de la energía eléctrica producida en el PEMH, luego 

de su aprobación, se ha culminado con la obtención de la licencia ambiental N° 013/15 para 

las etapas de construcción, operación, mantenimiento y retiro de la línea de transmisión a 



 

138 kV de 20,8 km, desde la subestación Uchucay hasta la subestación La Paz, 

respectivamente. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: 

La inversión del proyecto PEMH, se ha financiado con fondos propios de ELECAUSTRO y 

a través de un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador BP. 

Con fecha 29 de marzo de 2019, el Banco de Desarrollo del Ecuador BP (BDE BP), el Banco 

Central del Ecuador y ELECAUSTRO S.A. suscribieron el CONTRATO DE 

FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS N° 50539 por la cantidad de hasta US$ 

54’875.269,66, con el cual se cubre el 61,16 % del presupuesto referencial previsto por 

ELECAUSTRO para este proyecto. 

Con base en este financiamiento se ha determinado la inversión final del Parque eólico 

Minas de Huascachaca, resumido en la siguiente tabla: 

CONTRATOS Valor sin IVA (USD) IVA (USD) TOTAL (USD) 
    
Fase 2A: Eje vial 1, incluye puente         3,419,966.20              410,395.94       3,830,362.14  

Fiscalización FASE 1             337,554.37                40,506.52           378,060.89  

Línea, subestaciones, eje vial 2      10,732,258.68          1,287,871.04     12,020,129.72  

Fiscalización FASE 2A        1,048,372.97              125,804.76       1,174,177.73  

Terrenos, Unidad de supervisión y 
estudios complementarios        1,105,310.01              100,284.26       1,105,310.01  

Aerogeneradores (Bienes)      45,680,000.00                               -       45,680,000.00  

Montaje de Aerogeneradores       10,300,000.00          1,236,000.00     11,536,000.00  

Construcción del Eje vial 3         1,451,115.97              174,133.92       1,625,249.89  

*Construcción de las obras civiles y 
circuito colector plataforma Uchucay        4,100,000.00              492,000.00       4,592,000.00  

*Construcción de las obras civiles y 
circuito colector plataforma Yuluc        4,100,000.00              492,000.00       4,592,000.00  

*Fiscalización FASE 2B         1,356,540.97              162,784.92       1,519,325.89  

*Medidas ambientales             134,050.00                16,086.00           150,136.00  

*Desaduanización         1,000,000.00                               -         1,000,000.00  

*Reajuste de precios             135,303.27                16,236.39           151,539.66  

*Contingencias             193,779.15                23,253.50           217,032.65  

*Difusión, publicidad y participación 
ciudadana               10,000.00                  1,200.00             11,200.00  

Fiscalización Eje vial 3             121,532.53                14,583.90           136,116.43  

TOTAL FASE 2B       68,582,321.89          2,628,278.63     89,718,641.01  

*En proceso de contratación; una vez contratado se definirá el valor final 

Tabla 9: Presupuesto de inversión del PEMH 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

Como se indicó ELECAUSTRO ha dividido en fases el proyecto, de lo cual se tiene los 

siguientes avances: 

FASE UNO: Finalizado. 

FASE DOS A: Suministro, construcción y puesta en operación de la subestación Uchucay 

de 40/50 MVA, 34,5/138 kV y su vía de acceso; línea de transmisión de 20,8km a 138 kV, 

simple circuito con conductor de fases 477 MCM y cable de guardia OPGW; subestación de 

seccionamiento La Paz a 138 kV y eje vial 2. 

Actualmente se tiene avance del 100 % y se prevé que para el mes de junio se realice el 

acta de recepción provisional de la construcción de la fase 2A, donde se realiza las pruebas 

y ajustes de la medición comercial del PEMH. 



 

FASE DOS B: PEMH de 50 MW que incluye suministro, transporte e instalación de 14 

aerogeneradores, sistema colector interno a 34,5 kV, eje vial 3 y vías entre 

aerogeneradores, plataformas y cimentaciones de los 14 aerogeneradores.  

Por motivos técnico económicos se ha dividido la fase DOS B en los siguientes segmentos 

de contratación: 

Segmento 1: Suministro, construcción y puesta en operación del Parque Eólico ‘Minas de 

Huascachaca’ de 50 MW, que incluye suministro, transporte, instalación y puesta en marcha 

de catorce (14) aerogeneradores. 

 Con fecha 29 de abril de 2020, se firmó el contrato de provisión de bienes con Dongfang 

Electric Internacional, cuyo plazo para llegada de los aerogeneradores a puerto ecuatoriano 

es de 496 días, el cual debido a retrasos debido a la pandemia del COVID 19 se ha ampliado 

el plazo por 93 días adicionales teniendo como fecha de entrega los bienes en puerto 

Ecuatoriano el 01 de febrero de 2021. 

Además, el proveedor instalará y pondrá en marcha el Parque Eólico, para lo cual se tiene 

el siguiente cronograma de ingreso de unidades: 

Comisionamiento inicio fin 

Conexión a la red de transmisión y comisionamiento del primer grupo de 
4 aerogeneradores. 

11/03/2021 30/03/2021 

Conexión a la red de transmisión y comisionamiento del segundo grupo 
de 4 aerogeneradores. 

01/04/2021 19/04/2021 

Conexión a la red de transmisión y comisionamiento de los 6 últimos 
aerogeneradores. 

04/05/2022 22/05/2022 

Tabla 10: Fechas previstas para el comisionamiento del PEMH 

Segmento 2: Construcción de plataformas, cimentaciones, viales internos y circuito colector 

de los aerogeneradores del Grupo UCHUCAY. 

Segmento 3: Construcción de plataformas, cimentaciones, viales internos y circuito colector 

de los aerogeneradores del Grupo YULUC. 

Para los Segmentos 2 y 3 se encuentran en proceso de contratación. 

 

RESUMEN DE CONTRATOS 

1. “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO 

Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 

PROYECTO EÓLICO MINAS DE 

HUASCACHACA, CON 

FINANCIAMIENTO” – FASE UNO 

Contrato: 2017-0044. 

Contratista: Consorcio Parque Eólico Minas de Huascachaca 
(Sinohydro – Cobra). 

Monto: US$ 3’419.966,20 sin IVA; financiado en su totalidad con 
recursos propios de ELECAUSTRO. 

Avance: Obra concluida el 28 de julio de 2018.  

Contrato Modificatorio: 

Monto: Disminución del monto del Contrato Nº 2017-0044 a un valor de 
US$ 3’276.961,60 sin IVA; financiado en su totalidad con recursos 
propios de ELECAUSTRO. 

Fecha de suscripción: 03 de abril de 2018. 



 

2. “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA” 

– FASE UNO 

Contrato: 2017-0073. 

Contratista: Empresa Pública de Administración y Gestión de los 
Servicios, la Consultora Especializada y los Proyectos de Investigación 
de la Universidad de Cuenca – UCUENCA EP. 

Monto: US$ 337.554,37 sin IVA; financiado en su totalidad con recursos 
propios de ELECAUSTRO. 

Entrega del anticipo del 20% e inicio de plazo contractual de 7 meses a 
partir del 07 de diciembre de 2017. 

3. “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO 

Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 

PROYECTO EÓLICO MINAS DE 

HUASCACHACA, CON 

FINANCIAMIENTO” – FASE DOS A 

Contrato: 2018-0024. 

Contratista: HidroCR. 

Monto: US$ 10’732.258,68 más IVA; financiado en su totalidad con 
recursos propios de ELECAUSTRO. 

Resolución de terminación anticipada y unilateral N° 2019-0056 de fecha 
27 de mayo de 2019, por los causales: 

a. Retraso en avance de Obra y multas por incumplimientos varios  
b. Incumplimientos de los hitos de control 
c. Incumplimiento en la renovación de la póliza contractual Todo 

Riesgo Contratista 
d. Multas y retenciones ascienden más allá del 5% del valor del 

contrato 
e. No justificación del Buen Uso del anticipo 

Monto Ejecutado: US$ 3’159.069,92. 

4. “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA” 

– FASE DOS A” 

Contrato: 2018-0060 y Complementario 2020-0004 

Contratista: Empresa Pública de Administración y Gestión de los 
Servicios, la Consultora Especializada y los Proyectos de Investigación 
de la Universidad de Cuenca – UCUENCA EP. 

Monto: US$ 1’875.073,67 de los cuales 911,997.42 corresponden a la 
fase 2; financiado en su totalidad con recursos propios de 
ELECAUSTRO, con un plazo contractual de 480 días a partir del 01 de 
agosto de 2018. 

Con fecha 29 de julio de 2019 se comunica de la autorización de 
ampliación de plazo del Contrato N° 218-0060 por 135 días, esto es hasta 
el 18 de septiembre de 2019. 

Con fecha 27 de mayo de 2019 se da la resolución de terminación 
unilateral del contrato N° 2018-0024, motivo por el cual el Administrador 
del Contrato dispone suspender la labor de Fiscalización a partir de 30 
de junio de 2019. 

Con fecha 03 de septiembre de 2019 el Administrador del Contrato 
solicita el reinicio de labores de Fiscalización. 

Con fecha 25 de julio de 2019, el Gerente General de ELECAUSTRO 
S.A. autoriza la suscripción del acta N° 2019-001 con la empresa pública 
UCUENCA EP donde acuerdan dejar insubsistente la FASE DOS B para 
la fiscalización. 

Con fecha 17 de enero de 2020 se firma el contrato complementario Nº 
2020-004 por un monto de US$ 136,375.55. 

Debido a la emergencia sanitaria, mediante oficio EEGA-USUP-2020-
0049-OF de 17 de marzo de 2020 se suspendió el plazo contractual del 
Contrato N° 2018-0060 y su Contrato Complementario N° 2020-0004. 

Se reinician los trabajos de fiscalización en el frente de la S/E La Paz a 
partir del lunes 22 de junio; en el frente de Uchucay - Yuluc se reinician a 
partir del lunes 29 de junio. 

Mediante oficio UCUENCA EP-PE-2021-FA-EA-025 del 05 de mayo de 
2021, solicita la ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2021 



 

5. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN UCHUCAY, LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN A 138 KV Y LA 

SUBESTACIÓN DE 

SECCIONAMIENTO LA PAZ, QUE 

INCLUYE VÍA DE ACCESO EN SU EJE 

Y A LA SUBESTACIÓN UCHUCAY” 

FASE DOS A 

Contrato: 2019-0040. 

Contratista: Energías y Petróleos, ENERPETROL S.A. 

Monto: US$ 7’573.188,68 sin IVA, financiado en su totalidad con 
recursos propios de ELECAUSTRO. 

Fecha de entrega del anticipo del 50% e inicio del plazo contractual de 
240 días a partir del 25 de septiembre de 2019. Se debe indicar que, 
debido a la paralización a nivel nacional, acontecida en el mes de octubre 
de 2019, y sobre la base de la solicitud sustentada por parte del 
Contratista, se amplía el plazo contractual en 12 días. 

Debido a la emergencia sanitaria, mediante oficio EEGA-USUP-2020-
0046-OF de 17 de marzo de 2020 se suspendió el plazo contractual del 
Contrato Nº 2019-0040. 

Se reinician los trabajos de construcción en el frente de la S/E La Paz a 
partir del lunes 22 de junio; en el frente de Uchucay - Yuluc se reinician a 
partir del lunes 29 de junio. 

Mediante memorando EEGA-USUP-2021-0153-ME de fecha 12 de 
marzo de 2021 se aprueba la ampliación de plazo por 48 días adicionales 
con la nueva fecha prevista de finalización del Contrato del 30 de abril de 
2021. 

Con oficio 020-21-IG de fecha 01 de mayo de 2021, el Contratista 
ENERPETROL S.A. solicita la recepción provisional del Contrato N° 
2019-0040. 

6. “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA” 

– Eje vial 3 

Contrato: 2020-0006. 

Contratista: Empresa Pública de Administración y Gestión de los 
Servicios, la Consultora Especializada y los Proyectos de Investigación 
de la Universidad de Cuenca – UCUENCA EP. 

Monto: US$ 121.532,53 sin IVA, financiado en su totalidad con recursos 
propios de ELECAUSTRO. 

Fecha de suscripción del contrato 24 de enero de 2020. 

Debido a la emergencia sanitaria, mediante oficio EEGA-USUP-2020-
0050-OF de 17 de marzo de 2020 se suspendió el plazo contractual del 
Contrato Nº 2020-0006. 

Se reiniciarán las labores de fiscalización a partir del lunes 6 de julio. 

Mediante oficio UCUENCA EP-PE-2021-FA-EA-006 del 29 de enero de 
2021, la fiscalización adjunta el Informe Final Provisional del Contrato N° 
2020-0006. 

7. “CONSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL 3 

DEL PARQUE EÓLICO MINAS DE 

HUASCACHACA” – FASE DOS B 

Contrato: 2020-0005. 

Contratista: CONSORCIO EJE VIAL TRES. 

Monto: US$ 1’451.115,97 sin IVA, financiado mediante convenio de 
crédito con el BDE BP y con recursos propios de ELECAUSTRO. 

Fecha de entrega del anticipo del 50% e inicio del plazo contractual de 
135 días, inicia a partir del 13 de febrero de 2020. 

Debido a la emergencia sanitaria, mediante oficio EEGA-USUP-2020-
0049-OF de 17 de marzo de 2020 suspendió el plazo contractual. 

El contratista presenta un avance del 7,01% de la obra, para lo cual ha 
presentado la planilla N° 2 correspondiente, para su revisión. 

Se reiniciarán los trabajos de construcción a partir del lunes 6 de julio. 

Mediante oficio EEGA-USUP-2020-0198-OF de fecha 12 de octubre de 
2020, se notifica al contratista la ampliación de plazo por 65 días 
adicionales con la nueva fecha prevista de finalización del Contrato del 
20 de diciembre 2020 

Mediante oficio EEGA-USUP-2021-0105-OF de fecha 10 de mayo de 
2021, el administrador del contrato devolvió la planilla costa más 
porcentaje al contratista. 

Mediante oficio EEGA-USUP-2021-0112-OF de fecha 17 de mayo de 
2021, solicito la factura al contratista de las planillas 6 y 7 de reajuste 
definitivo de precios. 



 

8. FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y 

ENTREGA EN PUERTO 

ECUATORIANO DE 

AEROGENERADORES, TORRES Y 

EQUIPOS ASOCIADOS PARA EL 

PARQUE EÓLICO MINAS DE 

HUASCACHACA DE 50 MW 

Contrato: 2020-0021. 

Contratista: Dongfang Electric lnternational Corporation (DEC). 

Monto: US$ 45,680,000.00 (no considera IVA por ser importación directa 
de ELECAUSTRO); financiado mediante convenio de crédito con el BDE 
BP y con recursos propios de ELECAUSTRO. 

Avance: Contrato suscrito del 29 de abril de 2020.  

Fecha de entrega del anticipo e inicio de plazo contractual: 22 de 
junio de 2020. 

9. MANTENIMIENTO DEL EJE VIAL 1 

DEL PEMH 

Contrato: 2020-0069 y Modificatorio N° 2021-0004. 

Contratista: INGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 

Monto: US$ 55.352.00 sin IVA 

Avance: Contrato suscrito del 09 de diciembre de 2020.  

Fecha de entrega del anticipo e inicio de plazo contractual: 15 de 
diciembre de 2020. 

Mediante oficio EEGA-USUP-2021-0274-ME de fecha 20 de mayo de 
2021, se envía a gerencia el acta de entrega recepción provisional 
suscrita con fecha 19 de mayo de 2021. 

10. DISEÑO DEL SISTEMA COLECTOR A 

MEDIA TENSIÓN DEL PARQUE 

EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA 

Contrato: 2019-0028 
Contratista: HUGO ALEJANDO PINOS ESPINOZA 
Monto: USD 56.203,56 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TRES 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
sin IVA. 

11. ESTUDIO DE SUELOS PARA 

CIMENTACIONES DEL PEMH 

Contrato: 2020-0073 
Contratista: GEOSUELOS CIA. LTDA. 
Monto: USD 18.843,00 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) sin IVA. 

12. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIO 

ESTÁTICOS Y DINÁMICOS DEL 

PARQUE EÓLICO MINAS DE 

HUASCACHACA 

Contrato: 2020-0055 
Contratista: HELP ENERGY CONSULTORES S.A. 
Monto: USD 29.940,00 (VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) sin IVA. 

13. TRANSPORTE DE LAS JAULAS DE 

PERNO CON SUS MATERIALES 

AUXILIARES DEL PEMH 

Contrato: 2021-0003 
Contratista: Empresa de TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. 
LTDA. 
Monto: USD 34.960,00 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) sin IVA. 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

Fecha firma convenio: 21 de septiembre de 2017. 

Convenio: 2017-0057. 

Plazo: dos (2) años a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Construcción, Mejoramiento y/o Adecuación de la 

Vía que va desde la Intersección de la Vía Girón Pasaje en 

las coordenadas UTM WGS 84 679550 X, 9630380 Y, hasta 

el Puente sobre el Río Jubones UTM WGS 84 679734 X, 

9629945 Y, con una extensión de 1650 metros que se 

encuentra bajo dependencia del GAD Provincial del Azuay. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SARAGURO 

Fecha firma convenio: 22 de enero de 2018. 

Convenio: 2018-0004. 

Plazo: dos (2) años a partir del 01 de diciembre de 2017.  

Objeto: Mejoramiento Vial Urbano en una longitud de 938 

m. Obras Hidrosanitarias, Agua Potable, en el Sector de 

Uchucay. 



 

 

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Fecha firma convenio: 10 de marzo de 2018. 

Convenio: 2018-0022. 

Plazo: dos (2) años a partir de la firma del convenio.  

Objeto: Realizar el Mejoramiento y/o Adecuación de la Vía 

que va desde el puente sobre el Rio Jubones hasta la 

Población de Uchucay, y la Construcción de un Puente 

sobre el Río Jubones con una longitud de 50 metros, que se 

encuentran bajo la competencia del GAD Provincial de Loja. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SUMAYPAMBA 

Fecha firma convenio: 10 de octubre de 2018. 

Convenio: 2018-0082. 

Plazo: dos (2) meses a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Ejecutar el Estudio Eléctrico para Familias que 

Carecen del Servicio de Electricidad. 

Avance a junio: Con fecha 14 de enero de 2019, se firmó 

el acta de entrega recepción única, por haber cumplido las 

obligaciones contraídas entre las partes, según lo 

estipulado en la Cláusula Octava “Terminación del 

Convenio”.    
 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SUMAYPAMBA 

Fecha firma convenio: 31 de enero de 2019. 

Convenio: 2019-0002. 

Plazo: cinco (5) meses a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Alumbrado Público Ornamental del Parque Central 

de Sumaypamba. 

Avance a junio: ELECAUSTRO realizó la transferencia de 

US$ 40.784,71 a favor del GADPR de Sumaypamba, en 

cumplimiento a la Cláusula Cuarta “Compromiso de las 

Partes”, para la construcción del alumbrado público. 

Con fecha 30 de julio de 2019 se firma el contrato 

complementario de la construcción del alumbrado público 

del parque central de la parroquia Sumaypamba. 

Con fecha 31 de julio de 2019 se solicita al Gerente General 

la ampliación de plazo del Convenio 002-2019 en 76 días, a 

partir del 01 de julio de 2019. 

Con fecha 10 de octubre de 2019 el GAD de Sumaypamba 

solicita a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, la 

recepción provisional del alumbrado público ornamental. 
 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

Fecha firma convenio: 28 de diciembre de 2018. 

Convenio: 2018-0105. 

Plazo: tres (3) meses a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Realizar el Diseño Definitivo, Precios Unitarios y 

Especificaciones Técnicas del Cerramiento del Cementerio 

de la Población de Uchucay – Parroquia de Yuluc. 

Con fecha 08 de mayo de 2019, se firma el Adendum 

modificatorio al convenio de cooperación, con una 

ampliación de plazo de 120 días a partir del 28 de marzo de 

2109, siendo el 26 de julio de 2019 la fecha de terminación 

del convenio (se entrega los estudios al GAD con fecha 25 

de julio de 2019 para la aprobación). 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

Fecha firma convenio: 31 de enero de 2019. 

Convenio: 2019-0003. 

Plazo: tres (3) meses a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Entrega de Equipamiento, adecentamiento de 

áreas de atención médica y lavandería para realizar 

actividades de uso comunal por parte del Gobierno 

Parroquial. 



 

Avance a junio: Con fecha 27 de marzo de 2019 se firma 

el acta de entrega recepción única por haber cumplido con 

las obligaciones contraídas entre las partes. 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC 

Fecha firma convenio: 31 de enero de 2019. 

Convenio: 2019-0004. 

Plazo: dos (2) meses a partir de la firma del convenio. 

Objeto: Estudio Eléctrico para la Iluminación del 

Cementerio General, Agustín Tocto, de la Cabecera. 

Parroquial. 

Avance a junio: Con fecha 10 de mayo de 2019 se firma el 

acta de entrega recepción única por haber cumplido las 

obligaciones contraídas entre las partes, según lo 

estipulado en la Cláusula Novena “Terminación del 

Convenio”.   
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Montaje y vestido de 
una torre de la Línea 
de transmisión a 138 
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transmisión a 138 kV 
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Inspección de equipos 
de plataforma por 

personal de 
CELEC EP, 

Subestación La Paz. 



 

 

 
 

 
 

Vista de la casa de 
control y las 

estructuras de la 
subestación de 

elevación 34,5 kV a 
138 kV en Uchucay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y pruebas de 
conexión en tableros 
de cuarto de control 

por personal de 
SIEMENS, 
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la Subestación 

Uchucay 
 

 

Preparado por la Unidad de Supervisión de Proyectos – USUP, de ELECAUSTRO S.A. 

Cuenca, agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Carlos Durán Noritz 

Director de la Unidad de  

Supervisión de Proyectos de ELECAUSTRO 
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